


Obec Nelahozeves

Obecní úřad Nelahozeves

Školní čp. 19

277 51 Nelahozeves

ID datové schránky: t42bciq

Vysoké Mýto, dne 18. 10. 2026

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – navazující žádost ke sdělením č.j. OUN-1776/2025 a č.j. OUN-572/2026 – dotační titul JSDH-V2B-2025-00111, změna předmětu plnění, ukončení kupní smlouvy a finanční důsledky zrušené zakázky „Pořízení nového přívěsu do 750 kg – požární přívěs pro hašení“

Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, navazuji na sdělení Obecního úřadu Nelahozeves č.j. OUN-1776/2025 ze dne 4. 12. 2025 a č.j. OUN-572/2026 ze dne 13. 4. 2026 (sp. zn. 066/2026) a žádám o poskytnutí dále uvedených informací.

Z dosud poskytnutých podkladů vyplývá zejména: (a) zakázka byla zadána v rámci dotačního titulu MV ČR, č. žádosti JSDH-V2B-2025-00111, jehož technické podmínky byly přílohou č. 5 zadávací dokumentace; (b) podle e-mailu ZHT Group s.r.o. ze dne 20. 6. 2025 byla po uzavření kupní smlouvy na žádost obce provedena úprava podvozku – instalace nájezdové brzdy – a z tohoto důvodu byl Dodatkem č. 1 ze dne 2. 7. 2025 posunut termín dodání na 15. 10. 2025; (c) podle úředních záznamů ze dne 15. 10. 2025 obchodní zástupkyně ZHT Group s.r.o. sdělila, že přívěs „s přídavným brzdným systémem“ hmotnost 750 kg zřejmě překračuje, a následně sdělila hmotnost přívěsu cca 850 kg, načež obec přívěs odmítla převzít; (d) podle úředního záznamu ze dne 23. 10. 2025 ZHT Group s.r.o. požadovala ukončení smlouvy zpětně ke dni 30. 9. 2025 „z důvodu sankcí“ a bylo dohodnuto, že strany vůči sobě nebudou uplatňovat žádné finanční ani jiné sankce; (e) podle sdělení č.j. OUN-572/2026 byla dotace k 13. 4. 2026 ve fázi registrace akce s financováním ex ante, s podmínkou vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 9. 2026 a předložení závěrečného vyhodnocení akce do 31. 12. 2026, obec s

poskytovatelem dotace o nevyužití titulu nekomunikovala a nové výběrové řízení neplánuje. V této souvislosti žádám o následující informace:

A) Dotační titul MV ČR – JSDH-V2B-2025-00111 – stav po 30. 9. 2026

1. Žádám o poskytnutí kopie Registrace akce (resp. rozhodnutí o registraci akce či obdobného dokumentu) k projektu JSDH-V2B-2025-00111, včetně sdělení výše registrované dotace a podmínek, za nichž měla být dotace poskytnuta.
2. Bylo obci do 30. 9. 2026 vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu JSDH-V2B-2025-00111? Pokud ano, žádám o jeho kopii. Pokud ne, žádám o sdělení, jaký je aktuální stav registrované akce (zrušení registrace, odnětí, marné uplynutí lhůty, prodloužení termínu apod.) a o poskytnutí dokumentu, který tento stav dokládá.
3. Požádala obec poskytovatele dotace o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, o změnu registrované akce nebo o jiný postup umožňující dotaci zachovat? Pokud ano, žádám o kopii žádosti a odpovědi poskytovatele. Pokud ne, žádám o sdělení, kdo (orgán obce, funkce) o tomto postupu rozhodl a kdy.
4. Informovala obec poskytovatele dotace (MV ČR / GŘ HZS ČR / HZS Středočeského kraje) o ukončení kupní smlouvy a zrušení zakázky, o zjištěné hmotnosti přívěsu a o tom, že úprava podvozku (nájezdová brzda) byla provedena na žádost obce nad rámec technických podmínek dotačního titulu? Pokud ano, kdy a s jakým výsledkem? Žádám o poskytnutí veškeré písemné a e-mailové komunikace mezi obcí a poskytovatelem dotace ve věci projektu JSDH-V2B-2025-00111 od podání žádosti o dotaci do současnosti.
5. Byla v souvislosti s projektem JSDH-V2B-2025-00111 projednána ztráta či nevyužití dotace v zastupitelstvu obce, radě obce nebo finančním či kontrolním výboru? Pokud ano, žádám o poskytnutí příslušných usnesení, zápisů a podkladů pro jednání.

B) Spolufinancování ze Středočeského kraje

6. Požádala obec v souvislosti s pořízením požárního přívěsu pro hašení o dotaci, příspěvek či grant ze Středočeského kraje (např. ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS nebo jiného krajského programu)? Pokud ano, žádám o sdělení programu, požadované a schválené výše a o poskytnutí kopie žádosti, rozhodnutí či smlouvy o poskytnutí dotace a veškeré komunikace s krajem v této věci, včetně komunikace o důsledcích zrušení zakázky.

C) Změna předmětu plnění po uzavření smlouvy – nájezdová brzda

7. E-mail ZHT Group s.r.o. ze dne 20. 6. 2025 uvádí, že úprava podvozku (instalace nájezdové brzdy) byla provedena „na základě Vaší žádosti“. Žádám o poskytnutí této žádosti obce (e-mail, dopis, záznam z jednání) a o sdělení, kdo za obec o doplnění nájezdové brzdy požádal, kdy a na základě rozhodnutí kterého orgánu obce.

8. Z jakého důvodu obec požadovala nájezdovou brzdu, když technické podmínky dotačního titulu JSDH-V2B-2025-00111 (příloha č. 5 zadávací dokumentace) ani nabídka vybraného dodavatele brzdu nepožadovaly? Bylo obci před zadáním úpravy známo, že nájezdová brzda zvýší celkovou hmotnost přívěsu, a ověřila obec u dodavatele, zda přívěs po úpravě zůstane v limitu 750 kg?
9. Byla instalace nájezdové brzdy sjednána za příplatek nebo v rámci původní kupní ceny 787 000 Kč bez DPH? Žádám o poskytnutí cenové nabídky, objednávky či jiného dokladu k této úpravě a o sdělení, zda byla změna předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám konzultována s poskytovatelem dotace.
10. Byl Dodatek č. 1 ze dne 2. 7. 2025 (posun termínu dodání z 31. 5. 2025 na 15. 10. 2025) schválen zastupitelstvem nebo radou obce? Pokud ano, žádám o příslušné usnesení. Pokud ne, žádám o sdělení, na základě jakého oprávnění jej starosta podepsal.

D) Zjištění hmotnosti přívěsu

11. Ve sdělení č.j. OUN-572/2026 je k bodu 1 uvedeno „Protokol – viz příloha“. Žádám o poskytnutí tohoto protokolu (vážního lístku, protokolu o vážení či obdobného dokumentu), včetně sdělení, kdo, kdy, kde a jakým způsobem vážení provedl, jaká hmotnost byla zjištěna a v jaké výbavě (prázdný přívěs / s výbavou dle technických podmínek / s provozními náplněmi).
12. Vycházela obec při odmítnutí převzetí přívěsu výhradně z telefonického sdělení obchodní zástupkyně ZHT Group s.r.o. ze dne 15. 10. 2025, nebo měla k dispozici i písemný doklad o hmotnosti? Prohlédla obec nebo zástupce JSDH Nelahozeves přívěs fyzicky? Pokud ano, žádám o záznam z prohlídky.

E) Ukončení smlouvy zpětně ke dni 30. 9. 2025 a vzdání se sankcí

13. Podle úředního záznamu ze dne 23. 10. 2025 požadovala ZHT Group s.r.o. ukončení smlouvy ke dni 30. 9. 2025 „z důvodu sankcí“. Žádám o sdělení, jaká výše smluvní pokuty dle čl. VIII kupní smlouvy (0,05 % z ceny za každý den prodlení) by obci vznikla při nedodání přívěsu v termínu 15. 10. 2025 ke dni schválení dohody 24. 11. 2025, zda byl tento nárok před rozhodnutím zastupitelstva vyčíslen a kdo o vzdání se tohoto nároku rozhodl.
14. Žádám o poskytnutí podkladů pro jednání zastupitelstva k usnesení č. 10/11/2025 ze dne 24. 11. 2025 (důvodová zpráva, návrh dohody, zápis z jednání v příslušném bodě) a o sdělení, zda byli zastupitelé před hlasováním seznámeni s tím, že (a) zpětné datum ukončení 30. 9. 2025 bylo navrženo dodavatelem z důvodu sankcí, (b) nájezdová brzda byla doplněna na žádost obce a (c) nevyužití dotačního titulu může vést ke ztrátě registrované dotace.
15. Žádám o poskytnutí kopie oboustranně podepsané Dohody o ukončení kupní smlouvy (zaslané ZHT Group s.r.o. e-mailem dne 4. 12. 2025), pokud nebyla součástí příloh sdělení č.j. OUN-572/2026.

F) Finanční důsledky pro obec

16. Ve sdělení č.j. OUN-572/2026 je uvedeno, že obci „nevznikla žádná finanční škoda“. Žádám o sdělení, zda obec při tomto hodnocení zohlednila registrovanou dotaci k projektu JSDH-V2B-2025-00111 a případné krajské spolufinancování, a o vyčíslení celkové výše dotačních prostředků ze všech zdrojů, které obec v souvislosti se zrušením zakázky nemohla čerpat.
17. Jakým způsobem obec řeší potřebu JSDH Nelahozeves, pro kterou byl přívěs pořizován, když nové výběrové řízení neplánuje? Bylo zrušení záměru pořídit přívěs projednáno s velitelem JSDH Nelahozeves a HZS Středočeského kraje? Žádám o příslušné záznamy.

G) Komunikace

18. Žádám o poskytnutí veškeré e-mailové a písemné komunikace mezi obcí Nelahozeves a společností ZHT Group s.r.o. (zejména [redacted] a další) za období od 13. 4. 2026 do současnosti, a dále komunikace z období 1. 1. 2025 – 13. 4. 2026, která nebyla součástí příloh sdělení č.j. OUN-572/2026 (zejména žádost obce o doplnění nájezdové brzdy a komunikace mezi 11. 7. 2025 a 10. 11. 2025).
19. Žádám o poskytnutí veškeré komunikace mezi obcí Nelahozeves a HZS Středočeského kraje ve věci pořízení požárního přívěsu pro hašení pro JSDH Nelahozeves, včetně stanovisek k technickým podmínkám a k dotačnímu titulu.

Upozorňuji, že informace o rozsahu a příjemci veřejných prostředků se dle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. poskytují bez ohledu na případné obchodní tajemství. Pokud by některá z požadovaných informací neexistovala, žádám o výslovné sdělení této skutečnosti u příslušného bodu.

Informace žádám poskytnout v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: uu4hsk7. V případě, že by vyřízení žádosti bylo spojeno s úhradou, žádám o předchozí oznámení předpokládané výše úhrady dle § 17 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

Dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen poskytnout požadované informace ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Děkuji za vyřízení žádosti.

S pozdravem

[redacted]